

Liebe Saisoncamperinnen und Saisoncamper,
liebe Campinggäste,

mit großer Vorfreude blicken wir auf den Saisonstart am 01.04.2026. Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass unsere neuen Sanitärgebäude zu diesem Termin noch nicht vollständig fertiggestellt sein werden.

Der ungewöhnlich strenge Winter mit der langanhaltenden Frostperiode hat die Bauarbeiten erheblich verzögert. Trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten können die Arbeiten daher nicht wie geplant abgeschlossen werden. Für die daraus entstehenden Unannehmlichkeiten möchten wir uns ausdrücklich bei Ihnen entschuldigen und bitten herzlich um Ihr Verständnis.

Selbstverständlich haben wir für eine Übergangslösung gesorgt: Wir werden Toilettencontainer und Duschcontainer für Sie bereitstellen, sodass die sanitäre Versorgung während Ihres Aufenthalts gewährleistet ist.

Das Sanitärgebäude III soll bis Ende April fertiggestellt werden, Sanitärgebäude II bis Pfingsten. Die Sanitärgebäude I und IV folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
(Stand: 12.03.2026)

Alternativ können Sie auf unseren Partnercampingplatz Thiessow ausweichen. Ihre Anzahlungen werden übernommen und ein Rabatt von 5 % wird gewährt.

Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung zeitnah mit.

Bitte beachten Sie außerdem, dass die WLAN-Anbindung zum Saisonstart ebenfalls noch nicht zur Verfügung stehen wird. Auch hier arbeiten wir mit Hochdruck an einer schnellstmöglichen Fertigstellung.

Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Falko Schwinke
Team-/Rezeptionsleitung



**KEB Kurverwaltung Mönchgut
Campingplatz Stranddörp Lobbe**

Lobbe 32 a

18586 Ostseebad Mönchgut

TEL.: 038308 2314

MAIL: campingplatz.lobbe@ostseebad-moenchgut.de

